
PROYECTO :

LUGAR        : DEPARTAMENTO - TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, CENTRO POBLADO ACAPULCO

PLAZO        : 300 DIAS

CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

01 MANO DE OBRA

01.01 OPERARIO hh 40,661.5357 23.10 939,281.47 52.5721 1,214.41 4,680.9462 108,129.86 7,744.9618 178,908.62 8,964.1739 207,072.42 6,372.9975 147,216.24 5,290.2896 122,205.69 3,130.6227 72,317.38 2,564.0049 59,228.51 1,409.2752 32,554.26 451.6920 10,434.08

01.02 OFICIAL hh 17,736.6860 18.09 320,856.65 49.0371 887.08 1,909.7879 34,548.06 3,245.5572 58,712.13 3,896.8188 70,493.45 2,698.5925 48,817.54 2,472.0263 44,718.96 1,608.7512 29,102.31 1,098.0407 19,863.56 758.0742 13,713.56 0.0000 0.00

01.03 PEON hh 44,157.5056 16.12 711,818.99 8.8217 142.21 7,662.7680 123,523.82 11,441.9221 184,443.78 10,466.4766 168,719.60 6,493.8204 104,680.38 3,515.5184 56,670.16 1,963.1208 31,645.51 1,517.2485 24,458.05 681.1728 10,980.51 406.6361 6,554.97

01.04 OPERARIO TOPOGRAFO hh 117.4527 23.35 2,742.52 0.0000 0.00 50.5047 1,179.28 51.6792 1,206.71 15.2689 356.53 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

01.05 PERSONAL DE DESINFECCION mes 10.0000 1,600.00 16,000.00 0.0000 0.00 1.1000 1,760.00 1.1000 1,760.00 1.1000 1,760.00 1.1000 1,760.00 1.1000 1,760.00 1.0000 1,600.00 1.1000 1,760.00 1.1000 1,760.00 1.3000 2,080.00

02 MATERIALES

02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTARCION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOglb 1.0000 2,959.08 2,959.08 0.0000 0.00 1.0000 2,959.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.02 CHARLAS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD AL PERSONAL MANO DE OBRA-CAPACITACION EN SEGURIDAD  Y SALUD AL PERSONALglb 25.0000 150.00 3,750.00 0.0000 0.00 25.0000 3,750.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.03 GASOLINA 84 gal 593.5450 10.51 6,238.16 0.4596 4.83 169.7569 1,784.14 189.4721 1,991.35 102.6399 1,078.75 59.0617 620.74 50.1343 526.91 22.0205 231.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.04 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 563.1183 14.00 7,883.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 298.4527 4,178.34 264.6656 3,705.32 0.0000 0.00

02.05 ARCOS DE FUTBOL CON CANASTA/incluye accesorios e instalaciónund 2.0000 1,655.00 3,310.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0600 1,754.30 0.9400 1,555.70 0.0000 0.00

02.06 RED DE VOLEY/incluye accesorios e instalación und 1.0000 485.00 485.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.5300 257.05 0.4700 227.95 0.0000 0.00

02.07 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1,336.2639 4.60 6,146.81 2.0798 9.57 155.0115 713.05 301.2519 1,385.76 404.0096 1,858.44 286.5099 1,317.95 165.9512 763.38 19.0787 87.76 1.2568 5.78 1.1145 5.13 0.0000 0.00

02.08 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 7,245.6512 4.58 33,185.08 57.4111 262.94 636.2059 2,913.82 1,552.8648 7,112.12 2,045.3209 9,367.57 1,678.8902 7,689.32 986.5366 4,518.34 274.9376 1,259.21 5.1631 23.65 5.0202 22.99 3.3007 15.12

02.09 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 176.7685 4.60 813.14 0.0000 0.00 65.4043 300.86 68.9397 317.12 42.4244 195.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.10 ANGULO DE FIERRO NEGRO var 47.9325 25.80 1,236.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.1147 828.56 15.8177 408.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.11 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 153,490.5403 4.58 702,986.67 1,223.1052 5,601.82 14,901.6795 68,249.69 34,447.1193 157,767.81 43,592.3471 199,652.95 34,344.9823 157,300.02 19,598.0698 89,759.16 5,308.8279 24,314.43 39.4369 180.62 34.9724 160.17 0.0000 0.00

02.12 FIERRO LISO 3/8 m 714.3413 2.56 1,828.71 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 107.1512 274.31 200.0156 512.04 221.4458 566.90 185.7287 475.47 0.0000 0.00

02.13 FIERRO CUADRADO 1/2*6 M m 3,991.2402 16.20 64,658.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 598.6860 9,698.71 1,117.5473 18,104.27 1,237.2845 20,044.01 1,037.7225 16,811.10 0.0000 0.00

02.14 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2,3,4" kg 2,753.1422 4.30 11,838.51 4.1532 17.86 343.6529 1,477.71 633.9371 2,725.93 767.9627 3,302.24 458.0545 1,969.63 372.9853 1,603.84 151.4217 651.11 9.8911 42.53 7.7973 33.53 3.2864 14.13

02.15 PERNOS DE EXPANSION DE 3/8*3 C /ARANDELA und 67.6280 0.60 40.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 62.8941 37.74 4.7340 2.84 0.0000 0.00

02.16 ANGULO DE FIERRO 3/16*2*2*6 M m 22.9680 28.90 663.78 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.9680 663.78 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.17 ANGULO DE FIERRO 3/16*1*1*6 M m 8.8703 5.50 48.79 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.8703 48.79 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.18 PERFIL DE PLASTICO TAPACANTO m 41.6250 2.64 109.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.0613 58.24 19.5638 51.65 0.0000 0.00

02.19 SUMINISTRO E INST. DE  COBERTURA  TECHO MEMBRANA AUTOSOPORTADO -  INC. CERRAMIENTO EN TIMPANOSm2 701.5000 285.00 199,927.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 420.9000 119,956.50 280.6000 79,971.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.20 PLATINA DE FIERRO 3/16"X21/2" x6 m m 44.6600 44.92 2,006.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 44.6600 2,006.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.21 PLATINA DE FIERRO 3/16"X2" x6 m m 117.3920 33.20 3,897.41 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 117.3920 3,897.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.22 ABRAZADERA E = 1/16" X 2" kg 16.0000 5.00 80.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.0000 80.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.23 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 5 m m 6.3063 10.25 64.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.3063 64.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.24 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1 1/2" X 5 m m 37.9191 16.25 616.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 30.3025 492.42 7.6165 123.77 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.25 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 m m 24.2798 8.15 197.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 24.2798 197.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.26 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 2" X 5 m m 32.7565 15.23 498.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.7565 498.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.27 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1 1/4" X 5 m m 2.2482 12.25 27.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.2482 27.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.28 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m m 67.9162 6.25 424.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 24.2112 151.32 43.7050 273.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.29 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 3" m 171.4398 8.00 1,371.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 171.4398 1,371.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.30 CODO PVC SAL  2 X 90° und 191.0000 6.50 1,241.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 191.0000 1,241.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.31 CODO PVC SAL  2 X 45° und 4.0000 6.50 26.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.0000 26.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.32 CODO PVC SAL  4 X 45° und 6.0000 8.65 51.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.0000 51.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.33 CODO PVC SAL  4 X 90° und 75.0000 8.90 667.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 75.0000 667.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.34 TEE  PVC 2" und 2.0000 8.50 17.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.0000 17.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.35 TEE  PVC 4" und 30.0000 7.29 218.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 30.0000 218.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.36 CURVA PVC-P (ELECT.) 20mm und 860.0000 0.86 739.60 7.1000 6.11 148.9000 128.05 58.8000 50.57 124.5200 107.09 473.1200 406.88 47.5600 40.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.37 CURVA PVC-P (ELECT.) 25mm und 28.8780 0.76 21.95 0.0000 0.00 10.6848 8.12 11.2624 8.56 6.9307 5.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.38 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m und 146.6568 6.50 953.27 0.0000 0.00 146.6568 953.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.39 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 113.6521 8.65 983.09 0.0000 0.00 113.6521 983.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.40 TAPON PVC-SAL 2" und 2.0000 6.50 13.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.0000 13.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.41 YEE PVC-SAL 2" und 53.0000 6.50 344.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 53.0000 344.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.42 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" und 28.0000 6.50 182.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 28.0000 182.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.43 COLOCACION DE TRAMPA DE GRASA HELVEX 18 KG glb 15.0000 1,570.00 23,550.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.5000 11,775.00 7.5000 11,775.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.44 YEE PVC SAL 4" x 2" und 29.0000 8.50 246.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 29.0000 246.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.45 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1,480.2706 60.00 88,816.24 1.2266 73.60 422.7158 25,362.95 405.9626 24,357.76 292.6576 17,559.45 157.6478 9,458.87 138.9008 8,334.05 60.2953 3,617.72 0.4579 27.48 0.4061 24.36 0.0000 0.00

02.46 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.1000 33.00 3.30 0.0000 0.00 0.1000 3.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.47 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 57.2976 33.00 1,890.82 0.0000 0.00 29.2218 964.32 28.0758 926.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.48 ARENA m3 4.1512 22.50 93.40 0.0000 0.00 0.5397 12.14 3.1964 71.92 0.4151 9.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.49 ARENA FINA m3 361.9302 45.20 16,359.25 0.0000 0.00 48.4537 2,190.11 120.8129 5,460.74 110.9980 5,017.11 29.7850 1,346.28 15.7151 710.32 14.1033 637.47 14.5338 656.93 7.5284 340.28 0.0000 0.00

02.50 ARENA GRUESA m3 1,211.0981 54.00 65,399.30 0.9200 49.68 314.0807 16,960.36 315.1108 17,015.99 248.6658 13,427.95 161.3590 8,713.39 124.7967 6,739.02 45.4630 2,455.00 0.3721 20.09 0.3299 17.82 0.0000 0.00

02.51 HORMIGON m3 1,362.7298 50.00 68,136.49 0.0000 0.00 647.8956 32,394.78 620.7961 31,039.80 46.9732 2,348.66 46.9732 2,348.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0487 2.43 0.0431 2.16 0.0000 0.00

02.52 AFIRMADO m3 528.2640 70.00 36,978.48 0.0000 0.00 279.9799 19,598.59 248.2841 17,379.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.53 TIERRA CERNIDA m3 30.0000 38.98 1,169.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 30.0000 1,169.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.54 AGUA PUESTA EN OBRA m3 4.1743 5.00 20.87 0.0000 0.00 0.4857 2.43 2.8768 14.38 0.8118 4.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.55 MARCO Y TAPA DE BUZON DE CONCRETO D=1.20M und 12.0000 181.20 2,174.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.2400 1,674.29 2.7600 500.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.56 TECNOPOR 1" und 23.5169 11.50 270.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.4640 143.34 11.0529 127.11 0.0000 0.00

02.57 BANER 2.40x3.60m und 1.0000 165.00 165.00 0.0000 0.00 1.0000 165.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.58 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 492.5089 22.00 10,835.20 0.0000 0.00 8.3892 184.56 150.0840 3,301.85 132.6751 2,918.85 120.6499 2,654.30 80.7107 1,775.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.59 CEMENTO PORTLAND TIPO - MS (42.5 kg) bol 21,888.6266 22.80 499,060.69 12.8797 293.66 5,725.6778 130,545.45 6,150.1452 140,223.31 4,451.4935 101,494.05 2,566.7160 58,521.12 1,989.0207 45,349.67 905.7597 20,651.32 82.7442 1,886.57 4.1899 95.53 0.0000 0.00

02.60 CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg bol 6.9256 9.65 66.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.9256 66.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.61 CAL HIDRATADA BOLSA 20 kg bol 290.5469 9.64 2,800.87 0.0000 0.00 124.9352 1,204.37 127.8406 1,232.38 37.7711 364.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.62 FRAGUA kg 145.6451 6.28 914.65 0.0000 0.00 70.5525 443.07 70.5525 443.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.4063 15.11 2.1339 13.40 0.0000 0.00

02.63 CODO CPVC DE 1/2" x 90° und 97.0000 1.30 126.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 97.0000 126.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.64 CODO CPVC DE 3/4" x 90° und 97.0000 2.50 242.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 97.0000 242.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.65 CODO PVC 3" x 90° und 119.4398 8.00 955.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 119.4398 955.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.66 CODO PVC 3" x 45° und 16.0000 8.00 128.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.0000 128.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.67 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm mll 121.2038 728.82 88,335.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.4391 6,879.39 33.7973 24,632.14 53.1367 38,727.07 24.8308 18,097.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.68 LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm und 15,322.1078 2.20 33,708.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,378.9897 3,033.78 5,209.5166 11,460.94 5,209.5166 11,460.94 3,524.0848 7,752.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.69 INSTALACION Y SUMINISTRO DE BOTIQUIN und 8.0000 85.00 680.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.5600 47.60 7.4400 632.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.70 INSTALACION Y SUMINISTRO DE EXTINTORES und 15.0000 105.00 1,575.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0500 110.25 13.9500 1,464.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.71 TUBO DE ALUMINIO DE 30 MM Y E=3MM m 55.8000 20.50 1,143.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 55.8000 1,143.90 0.0000 0.00

02.72 CODO DE ALUMINIO DE 30 MM und 130.1999 4.62 601.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 130.1999 601.52 0.0000 0.00

02.73 PUERTA  METÁLICA m2 1.5330 110.00 168.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.5330 168.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.74 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 24" X 24"und 11.0000 65.00 715.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.0000 715.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.75 CAJA DE CONCRETO C/TAPA und 10.0000 37.00 370.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.0000 370.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.76 PEGAMENTO PARA PVC gal 73.4134 142.50 10,461.41 0.0000 0.00 18.9713 2,703.41 13.5865 1,936.08 18.6917 2,663.57 21.2896 3,033.76 0.8744 124.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.77 PEGAMENTO EN POLVO EXTRAFUERTE P/CERAMICOS bol 141.3593 30.42 4,300.15 0.0000 0.00 70.5989 2,147.62 70.5989 2,147.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0856 2.60 0.0759 2.31 0.0000 0.00

02.78 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) gal 4.1606 95.85 398.79 0.0069 0.67 0.5632 53.99 0.4482 42.96 1.0216 97.92 1.6609 159.20 0.4597 44.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.79 COLA SINTETICA gal 17.9199 28.17 504.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.1504 60.58 5.1968 146.39 5.7344 161.54 4.8384 136.30 0.0000 0.00

02.80 ADITIVO EPOXICO DE FIJACION gal 0.9127 224.57 204.97 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.6115 137.33 0.3012 67.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.81 CERAMICA CELIMA 0.30X0.30 cm m2 1,561.8696 40.50 63,255.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 421.7048 17,079.04 421.7048 17,079.04 437.3235 17,711.60 281.1365 11,386.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.82 CERAMICA  PISO/PARED DE 0.20X0.20 m2 5.7240 28.50 163.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 3.0337 86.46 2.6903 76.67 0.0000 0.00

02.83 CERAMICA  50X50 m2 77.4851 45.65 3,537.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 26.3449 1,202.65 27.8946 1,273.39 23.2455 1,061.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

CRONOGRAMA ADQUISICION DE MATERIALES

REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 071 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DEPARTAMENTO - TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, CENTRO POBLADO ACAPULCO

CODIGO DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL
MES 1 MES 2 MES 9 MES 10MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8



PROYECTO :

LUGAR        : DEPARTAMENTO - TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, CENTRO POBLADO ACAPULCO

PLAZO        : 300 DIAS

CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

CRONOGRAMA ADQUISICION DE MATERIALES

REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 071 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DEPARTAMENTO - TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, CENTRO POBLADO ACAPULCO

CODIGO DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL
MES 1 MES 2 MES 9 MES 10MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

02.84 CERAMICA PARA PARED 30X30CM m2 592.7279 32.50 19,263.66 0.0000 0.00 296.3639 9,631.83 296.3639 9,631.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.85 MADERA EUCALIPTO 2"X3"X10' pza 99.3518 4.24 421.25 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.9222 50.55 12.9157 54.76 12.9157 54.76 12.9157 54.76 11.9222 50.55 12.9157 54.76 12.9157 54.76 10.9287 46.34

02.86 MADERA TORNILLO p2 79,958.1257 5.50 439,769.69 63.7808 350.79 5,833.8662 32,086.26 9,885.7262 54,371.49 13,283.7969 73,060.88 8,994.8816 49,471.85 13,181.5115 72,498.31 16,917.9713 93,048.84 10,791.1884 59,351.54 1,005.4028 5,529.72 0.0000 0.00

02.87 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 96.0000 30.00 2,880.00 0.0000 0.00 96.0000 2,880.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.88 INSTALACION DE PANEL CON PLANO DE EVACUCION CON MARCOund 4.0000 150.00 600.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.2800 42.00 3.7200 558.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.89 PLANCHA DE ACERO LAF 1/16*4*8*1.50MM und 1.0803 87.20 94.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0803 94.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.90 RUEDAS CON SOPORTE Y GUIA und 1.2302 63.20 77.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.2302 77.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.91 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" und 294.0000 6.20 1,822.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 58.8000 364.56 235.2000 1,458.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.92 BISAGRA CON EJE 5/8 und 8.1692 9.20 75.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.1692 75.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.93 BISAGRA DE 3 und 2.5200 7.50 18.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.5200 18.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.94 CERRADURA DE 3 GOLPES und 94.0000 67.90 6,382.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 82.7200 5,616.69 11.2800 765.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.95 TIRAFON DE 1/4" X 5" und 2,998.5449 1.50 4,497.82 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,109.4616 1,664.19 1,049.4907 1,574.24 839.5926 1,259.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.96 TIRADORES ALPHA ACERO INOXIDABLE und 16.0000 6.20 99.20 0.0000 0.00 16.0000 99.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.97 LIJA DE FIERRO #100 plg 77.5248 1.57 121.71 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.1831 12.85 19.3419 30.37 17.1102 26.86 22.2554 34.94 10.6342 16.70 0.0000 0.00

02.98 LIJA DE AGUA plg 1,302.6499 1.50 1,953.97 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 138.6000 207.90 327.6000 491.40 289.8000 434.70 327.6000 491.40 204.1224 306.18 14.9275 22.39

02.99 LIJA PARA PARED plg 4,060.3040 1.69 6,861.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 446.6334 754.81 1,055.6790 1,784.10 933.8699 1,578.24 1,055.6790 1,784.10 568.4426 960.67 0.0000 0.00

02.100 LIJA DE MADERA plg 234.1269 1.50 351.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.9772 34.47 55.5283 83.29 61.2726 91.91 79.4212 119.13 14.9275 22.39

02.101 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 925.1585 55.65 51,485.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 101.7674 5,663.36 240.5412 13,386.12 212.7864 11,841.57 240.5412 13,386.12 129.5222 7,207.91 0.0000 0.00

02.102 PINTURA ESMALTE gal 130.2731 41.52 5,408.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.8533 575.19 32.7492 1,359.75 29.0319 1,205.40 32.7442 1,359.54 20.4024 847.11 1.4920 61.95

02.103 PINTURA ESMALTE EPOXI-POLIAMIDA P-SUPERF.GALV. gal 15.8264 149.50 2,366.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.7409 260.27 4.1149 615.17 3.6401 544.19 4.1149 615.17 2.2157 331.25 0.0000 0.00

02.104 PINTURA ESMALTE EPOXI gal 0.6148 120.00 73.78 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.5718 68.61 0.0430 5.16 0.0000 0.00

02.105 PINTURA DE TRAFICO gal 34.7322 61.40 2,132.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.4081 1,130.26 16.3242 1,002.30 0.0000 0.00

02.106 PINTURA OLEO MATE gal 17.9035 42.37 758.57 0.0000 0.00 7.6985 326.18 7.8775 333.77 2.3274 98.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.107 PINTURA ANTICORROSIVA gal 16.3929 39.83 652.93 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.3993 15.90 1.9343 77.04 4.1072 163.59 3.6333 144.71 4.1072 163.59 2.2116 88.09 0.0000 0.00

02.108 THINNER gal 34.9353 21.94 766.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0049 0.11 0.0653 1.43 18.4785 405.42 16.3866 359.52 0.0000 0.00

02.109 DISOLVENTE DE PINTURA gal 16.2831 60.00 976.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.7325 103.95 4.0950 245.70 3.6225 217.35 4.0950 245.70 2.5515 153.09 0.1866 11.20

02.110 DILUYENTE PARA ESMALTE EPOXICO gal 0.5533 60.00 33.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.5146 30.88 0.0387 2.32 0.0000 0.00

02.111 IMPRIMANTE gal 130.2650 26.00 3,386.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.8600 360.36 32.7600 851.76 28.9800 753.48 32.7600 851.76 20.4122 530.72 1.4927 38.81

02.112 IMPRIMANTE kg 2,773.9800 26.00 72,123.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 305.1378 7,933.58 721.2348 18,752.10 638.0154 16,588.40 721.2348 18,752.10 388.3572 10,097.29 0.0000 0.00

02.113 IMPRIMANTE VINILICO P/SUP GALVANIZADAS gal 0.7685 100.00 76.85 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.7147 71.47 0.0538 5.38 0.0000 0.00

02.114 cinta señalizacion 400 mts rollo und 5.0000 42.28 211.40 0.0000 0.00 0.8500 35.94 0.8500 35.94 0.8500 35.94 0.8500 35.94 0.8500 35.94 0.7500 31.71 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.115 malla de seguridad rolo de 50ydas und 2.0000 31.69 63.38 0.0000 0.00 0.3400 10.77 0.3400 10.77 0.3400 10.77 0.3400 10.77 0.3400 10.77 0.3000 9.51 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.116 poste de señalizacion y concreto y madera und 6.0000 21.35 128.10 0.0000 0.00 1.0200 21.78 1.0200 21.78 1.0200 21.78 1.0200 21.78 1.0200 21.78 0.9000 19.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.117 alarma audible con pulsador und 1.0000 211.68 211.68 0.0000 0.00 0.1700 35.99 0.1700 35.99 0.1700 35.99 0.1700 35.99 0.1700 35.99 0.1500 31.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.118 barra rigida und 4.0000 33.90 135.60 0.0000 0.00 0.6800 23.05 0.6800 23.05 0.6800 23.05 0.6800 23.05 0.6800 23.05 0.6000 20.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.119 BARNIZ MARINO gal 30.9605 75.43 2,335.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 3.4057 256.89 8.0497 607.19 7.1209 537.13 8.0497 607.19 4.3345 326.95 0.0000 0.00

02.120 CINTA AISLANTE rll 20.3200 5.50 111.76 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.0960 33.53 10.5664 58.12 3.6576 20.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.121 CINTA AISLANTE m 76.2000 2.50 190.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 20.5740 51.44 18.2880 45.72 20.5740 51.44 16.7640 41.91 0.0000 0.00

02.122 CINTA TEFLON und 38.8000 2.10 81.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 38.8000 81.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.123 PRUEBAS DE RESISTENCIA DE PUESTA TIERRA glb 1.0000 2,000.00 2,000.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0000 2,000.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.124 PRUEBAS DE AISLAMIENTO glb 1.0000 1,500.00 1,500.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.1400 210.00 0.8600 1,290.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.125 PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES glb 1.0000 2,000.00 2,000.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0000 2,000.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.126 PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y PUESTA EN SERVICIO glb 1.0000 1,800.00 1,800.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0000 1,800.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.127 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 22.0000 8.30 182.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.0000 182.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.128 SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE und 353.9306 8.36 2,958.86 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 353.9306 2,958.86 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.129 SOPORTE DE FIERRO DE 3*5*3/32 und 21.6000 8.39 181.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.4480 96.05 10.1520 85.18 0.0000 0.00

02.130 REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4" und 32.0000 18.25 584.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.0000 584.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.131 REGISTRO DE BRONCE DE 2" und 2.0000 11.77 23.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.0000 23.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.132 TUBO PVC-P (ELEC). 20mm 3M m 2,547.8299 1.85 4,713.49 2.1300 3.94 650.4014 1,203.24 639.3117 1,182.73 609.7229 1,127.99 498.5520 922.32 147.7120 273.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.133 TUBO PVC-P (ELEC.) 25mm   3M m 274.3407 1.69 463.64 0.0000 0.00 101.5061 171.55 106.9929 180.82 65.8418 111.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.134 TUBO PVC-P (ELEC.) 35mm   3M m 155.2892 2.65 411.52 0.0000 0.00 93.1735 246.91 62.1157 164.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.135 LAVATORIO DE LOSA COLOR BLANCO und 38.0000 200.00 7,600.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 38.0000 7,600.00

02.136 LLAVE LAVATORIO CROMADA C/PERILLA und 38.0000 45.00 1,710.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 38.0000 1,710.00

02.137 INODORO TANQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A und 32.0000 240.00 7,680.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.0000 7,680.00

02.138 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA. INC. ACCESORIOSund 1.0000 175.00 175.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0000 175.00

02.139 URINARIO PICO BLANCO IMC. ACCESORIOS und 19.0000 125.00 2,375.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 19.0000 2,375.00

02.140 LLAVE PARA URINARIO 1/2" ECONOMICO und 19.0000 15.00 285.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 19.0000 285.00

02.141 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE 2500 LITROS INCLUYE ACCESORIOS INTERNOSund 2.0000 1,900.00 3,800.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.1800 342.00 0.5200 988.00 0.4600 874.00 0.5200 988.00 0.3200 608.00 0.0000 0.00

02.142 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" m 73.7760 22.80 1,682.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 68.6117 1,564.35 5.1643 117.75 0.0000 0.00

02.143 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" m 43.0360 15.00 645.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 40.0235 600.35 3.0125 45.19 0.0000 0.00

02.144 LLAVE PARA DUCHA und 4.0000 52.00 208.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.0000 208.00

02.145 LLAVE DE LAVAPLATOS EN MURO und 1.0000 55.00 55.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0000 55.00

02.146 LLAVE DE PASO DE 1/2 und 480.1699 6.00 2,881.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 480.1699 2,881.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.147 ELECTROBOMBA  1 HP und 2.0000 1,200.00 2,400.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.0000 2,400.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.148 TERMOMETROS DIGITALES LASER und 4.0000 420.25 1,681.00 0.0000 0.00 0.4400 184.91 0.4400 184.91 0.4400 184.91 0.4400 184.91 0.4400 184.91 0.4000 168.10 0.4400 184.91 0.4400 184.91 0.5200 218.53

02.149 Pulsioximetros und 4.0000 85.65 342.60 0.0000 0.00 0.4400 37.69 0.4400 37.69 0.4400 37.69 0.4400 37.69 0.4400 37.69 0.4000 34.26 0.4400 37.69 0.4400 37.69 0.5200 44.54

02.150 Maquina fumigadora con motor und 4.0000 1,125.65 4,502.60 0.0000 0.00 0.4400 495.29 0.4400 495.29 0.4400 495.29 0.4400 495.29 0.4400 495.29 0.4000 450.26 0.4400 495.29 0.4400 495.29 0.5200 585.34

02.151 Botellas Atomizadoras und 4.0000 67.80 271.20 0.0000 0.00 0.4400 29.83 0.4400 29.83 0.4400 29.83 0.4400 29.83 0.4400 29.83 0.4000 27.12 0.4400 29.83 0.4400 29.83 0.5200 35.26

02.152 CANASTILLA DUCHA DE P.V.C und 4.0000 45.00 180.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.0000 180.00

02.153 LUMINARIA CIRCULAR TIPO BLASFON LED DE 20W und 51.4517 86.54 4,452.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.8920 1,202.21 12.3484 1,068.63 13.8920 1,202.21 11.3194 979.58 0.0000 0.00

02.154 ARTEF. ILUMINACION DE EMERGENCIA und 25.0000 102.00 2,550.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.7500 688.50 6.0000 612.00 6.7500 688.50 5.5000 561.00 0.0000 0.00

02.155 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x  16 A und 5.0000 25.00 125.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.0000 125.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.156 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x  20 A und 21.0000 32.50 682.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.0000 682.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.157 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2x  20A,6KA und 28.0000 28.00 784.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 28.0000 784.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.158 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2x  15A,6KA und 40.0000 28.00 1,120.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 40.0000 1,120.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.159 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x  32 A 10 KA und 1.0000 38.00 38.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0000 38.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.160 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x  32 A 16 KA und 1.0000 48.50 48.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0000 48.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.161 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x  63 A 16 KA und 1.0000 54.37 54.37 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0000 54.37 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.162 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x  40 A 10 KA und 2.0000 88.00 176.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.0000 176.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.163 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x  40 A 25 KA und 10.0000 45.40 454.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.0000 454.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.164 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2x 40,10KA und 8.0000 45.00 360.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.0000 360.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.165 INTERRUPTOR DIFERENCIAL - 2 x  25 A 30 KA und 11.0000 28.00 308.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.0000 308.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.166 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2x  40A,10KA und 1.0000 43.00 43.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0000 43.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.167 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x  32 A 10KA und 2.0000 80.20 160.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.0000 160.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.168 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x 40, 16KA und 4.0000 54.37 217.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.0000 217.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.169 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2x25A,10KA und 8.0000 19.20 153.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.0000 153.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.170 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x  25 A 16 KA und 1.0000 47.70 47.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0000 47.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.171 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x 250A, 160KA und 1.0000 327.16 327.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0000 327.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.172 INTERRUPTOR  1 GOLPE und 30.0000 9.50 285.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.7000 82.65 21.3000 202.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.173 INTERRUPTOR  2 GOLPES und 20.0000 11.20 224.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.8000 64.96 14.2000 159.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00



PROYECTO :

LUGAR        : DEPARTAMENTO - TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, CENTRO POBLADO ACAPULCO

PLAZO        : 300 DIAS

CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

CRONOGRAMA ADQUISICION DE MATERIALES

REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 071 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DEPARTAMENTO - TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, CENTRO POBLADO ACAPULCO

CODIGO DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL
MES 1 MES 2 MES 9 MES 10MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

02.174 INTERRUPTOR  3 GOLPES und 1.0000 15.50 15.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.2900 4.50 0.7100 11.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.175 ENERGIA ELECTRICA 25- 50 W glb 1.0000 5,000.00 5,000.00 0.0000 0.00 1.0000 5,000.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.176 DETECTOR DE HUMOS und 46.0000 69.50 3,197.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.2000 639.40 36.8000 2,557.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.177 TUBERIA PVC SAP (ELÉCTRICA) Ø 19 MM und 74.6255 4.70 350.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.5047 68.17 59.6584 280.39 0.4625 2.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.178 TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA DE TIERRA TICINO und 167.0000 16.01 2,673.67 0.0000 0.00 7.0000 112.07 18.0000 288.18 0.0000 0.00 142.0000 2,273.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.179 PLACA SALIDA PARA TV O TELEFONO und 20.0000 23.60 472.00 0.0500 1.18 0.9500 22.42 11.4000 269.04 7.6000 179.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.180 PLACA FASE VOZ Y DATA und 70.0000 33.00 2,310.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.8000 455.40 55.9800 1,847.34 0.2200 7.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.181 PULSADOR DE SIMPLE und 2.0000 39.50 79.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.5400 60.83 0.4600 18.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.182 LUZ ESTROBO Y SIRENA und 2.0000 89.00 178.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.5400 137.06 0.4600 40.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.183 CRUCETAS und 5.5939 10.09 56.44 0.0000 0.00 2.7969 28.22 2.7969 28.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.184 Mascarilla de uso Comunitario en doble tela no tejida notex con tecnología 100% polipropileno con elásticound 1,000.0000 4.20 4,200.00 0.0000 0.00 110.0000 462.00 110.0000 462.00 110.0000 462.00 110.0000 462.00 110.0000 462.00 100.0000 420.00 110.0000 462.00 110.0000 462.00 130.0000 546.00

02.185 Alcohol al 70% gal 200.0000 50.85 10,170.00 0.0000 0.00 22.0000 1,118.70 22.0000 1,118.70 22.0000 1,118.70 22.0000 1,118.70 22.0000 1,118.70 20.0000 1,017.00 22.0000 1,118.70 22.0000 1,118.70 26.0000 1,322.10

02.186 Jabon Liquido gal 200.0000 67.80 13,560.00 0.0000 0.00 22.0000 1,491.60 22.0000 1,491.60 22.0000 1,491.60 22.0000 1,491.60 22.0000 1,491.60 20.0000 1,356.00 22.0000 1,491.60 22.0000 1,491.60 26.0000 1,762.80

02.187 Bolsas Plasticas Grandes cto 50.0000 9.50 475.00 0.0000 0.00 5.5000 52.25 5.5000 52.25 5.5000 52.25 5.5000 52.25 5.5000 52.25 5.0000 47.50 5.5000 52.25 5.5000 52.25 6.5000 61.75

02.188 Papel Toalla 300 mt 38 gr/m2 (por hoja) rll 300.0000 25.65 7,695.00 0.0000 0.00 33.0000 846.45 33.0000 846.45 33.0000 846.45 33.0000 846.45 33.0000 846.45 30.0000 769.50 33.0000 846.45 33.0000 846.45 39.0000 1,000.35

02.189 Lejia o hipocloritoo gal 45.0000 21.19 953.55 0.0000 0.00 4.9500 104.89 4.9500 104.89 4.9500 104.89 4.9500 104.89 4.9500 104.89 4.5000 95.36 4.9500 104.89 4.9500 104.89 5.8500 123.96

02.190 Cilindros grandes und 25.0000 72.65 1,816.25 0.0000 0.00 2.7500 199.79 2.7500 199.79 2.7500 199.79 2.7500 199.79 2.7500 199.79 2.5000 181.63 2.7500 199.79 2.7500 199.79 3.2500 236.11

02.191 Lentes ajustables und 100.0000 25.42 2,542.00 0.0000 0.00 11.0000 279.62 11.0000 279.62 11.0000 279.62 11.0000 279.62 11.0000 279.62 10.0000 254.20 11.0000 279.62 11.0000 279.62 13.0000 330.46

02.192 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO  9 KG (PQS) und 3.0000 93.14 279.42 0.0000 0.00 3.0000 279.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.193 ESTERA DE 2 X 3 m und 149.3800 15.00 2,240.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.9256 268.88 19.4194 291.29 19.4194 291.29 19.4194 291.29 17.9256 268.88 19.4194 291.29 19.4194 291.29 16.4318 246.48

02.194 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" INC ANCLADO- SEGUN PLANOSm2 21.7600 250.00 5,440.00 0.0000 0.00 21.7600 5,440.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.195 CONOS REFLECTANTES DE 28" und 6.0000 22.46 134.76 0.0000 0.00 1.0200 22.91 1.0200 22.91 1.0200 22.91 1.0200 22.91 1.0200 22.91 0.9000 20.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.196 CARTEL DE SEÑALIZACION und 7.0000 211.86 1,483.02 0.0000 0.00 1.1900 252.11 1.1900 252.11 1.1900 252.11 1.1900 252.11 1.1900 252.11 1.0500 222.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.197 SEÑALIZACIONDE VARIAS und 6.0000 5.13 30.78 0.0000 0.00 1.0200 5.23 1.0200 5.23 1.0200 5.23 1.0200 5.23 1.0200 5.23 0.9000 4.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.198 CARTEL DE ORIENTACION und 5.0000 296.60 1,483.00 0.0000 0.00 0.8500 252.11 0.8500 252.11 0.8500 252.11 0.8500 252.11 0.8500 252.11 0.7500 222.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.199 CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 40 mm und 46.0000 4.30 197.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 46.0000 197.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.200 CAJA DE PASE OCTOGONAL SEL 100 X 55 mm und 396.0000 2.92 1,156.32 0.0000 0.00 61.0600 178.30 62.4800 182.44 94.6600 276.41 132.0800 385.67 45.7200 133.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.201 CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" X 2" und 71.0000 2.60 184.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.8000 35.88 56.7600 147.58 0.4400 1.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.202 CAJA RECTANGULAR 100x55x50 mm und 88.0000 3.80 334.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 88.0000 334.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.203 CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO SAP 200 X 2000 X1000 mmund 25.0000 19.30 482.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.0000 482.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.204 CAJA DE PASE GALVANIZADA  100*55*50 und 334.0000 3.80 1,269.20 3.5000 13.30 73.5000 279.30 32.7900 124.60 52.7700 200.53 170.5200 647.98 0.9200 3.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.205 ALDABAS DE 3 PARA CANDADO und 1.2600 4.66 5.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.2600 5.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.206 CONDUCTOR LSOH-80-1X2.5mm2 m 1,284.0146 2.05 2,632.23 10.5000 21.53 238.7341 489.40 100.8878 206.82 49.6800 101.84 881.4527 1,806.98 2.7600 5.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.207 CONDUCTOR LSOH-80-1X6mm2 m 456.3731 5.65 2,578.51 0.0000 0.00 168.8580 954.05 177.9855 1,005.62 109.5295 618.84 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.208 ARTEFACTO LED ADOSADO, LUMINARIA  SM402C 1XLED 29W. incl accesoriound 165.0000 120.25 19,841.25 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 44.5500 5,357.14 39.6000 4,761.90 44.5500 5,357.14 36.3000 4,365.08 0.0000 0.00

02.209 CABLE 1x16 mm2 COBRE DESNUDO m 20.0000 7.54 150.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 20.0000 150.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.210 CABLE 1x50 mm2 COBRE DESNUDO m 142.0000 15.25 2,165.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 142.0000 2,165.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.211 CABLE UTP DE DATA m 70.0000 3.70 259.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.8000 51.06 55.9800 207.13 0.2200 0.81 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.212 BARRA DE ACERO INOXIDABLE 1/1/2 EN S.S.H.H. L0.90 MTS INCLUYE ACCESORIOS Y PERNOS DE FIJACIONund 6.0000 165.00 990.00 0.0000 0.00 6.0000 990.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.213 CONDUCTOR DE COBRE N2XOH - 1X6MM2 m 180.2289 3.45 621.79 0.0000 0.00 68.4870 236.28 70.2893 242.50 41.4527 143.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.214 CONDUCTOR DE COBRE N2XOH - 1X10MM2 m 16.6988 4.65 77.65 0.0000 0.00 12.5241 58.24 4.1747 19.41 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.215 CONDUCTOR DE COBRE N2XOH - 1X25MM2 m 3,746.0175 2.03 7,604.42 0.0000 0.00 1,423.4866 2,889.68 1,460.9468 2,965.72 861.5840 1,749.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.216 CONDUCTOR DE COBRE N2XOH - 1X50MM2 m 280.1690 9.35 2,619.58 0.0000 0.00 280.1690 2,619.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.217 CANALETA C/PLANCHA DE F° G° E= 1/16" m 353.8038 18.25 6,456.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 353.8038 6,456.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.218 CURVA PVC 19MM und 71.0000 1.20 85.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.8000 16.56 56.7600 68.11 0.4400 0.53 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.219 DOSIS QUIMICA THOR GEL DE 5 kg und 20.0000 70.03 1,400.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 20.0000 1,400.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.220 ELECTRODO TIPO 6011-CELLOCORP kg 227.1860 12.00 2,726.23 0.0000 0.00 1.9200 23.04 0.0000 0.00 4.0850 49.02 0.0000 0.00 31.7939 381.53 59.3485 712.18 74.2838 891.41 55.7549 669.06 0.0000 0.00

02.221 CONECTOR PVC 20mm und 906.2836 0.50 453.14 0.0000 0.00 86.6878 43.34 110.6006 55.30 158.2952 79.15 482.1200 241.06 68.5800 34.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.222 CONECTOR PVC 25mm und 31.3532 0.35 10.97 0.0000 0.00 11.6007 4.06 12.2278 4.28 7.5248 2.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.223 CONECTOR PVC 35mm und 19.4111 0.80 15.53 0.0000 0.00 11.6467 9.32 7.7645 6.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.224 CONECTOR DE BARRA DE 5/8" Y 3/4" und 60.0000 8.39 503.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 60.0000 503.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.225 VARILLA DE COBRE 3/4"x 2.40m C/PUNTA und 40.0000 250.30 10,012.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 40.0000 10,012.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.226 TABLERO ELECTRICO AUTOSOPORTADO 380/220V,3O DE 36 POLOSund 1.0000 748.50 748.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1.0000 748.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.227 TABLERO ELECTRICO AUTOSOPORTADO 380/220V,3O DE 24 POLOSund 9.0000 499.92 4,499.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.0000 4,499.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.228 CALAMINA 1.8MX0.80X4MM pln 58.4258 15.50 905.60 0.0000 0.00 58.4258 905.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.229 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIASglb 1.0000 10,000.00 10,000.00 0.0000 0.00 0.1100 1,100.00 0.1100 1,100.00 0.1100 1,100.00 0.1100 1,100.00 0.1100 1,100.00 0.1000 1,000.00 0.1100 1,100.00 0.1100 1,100.00 0.1300 1,300.00

02.230 AGUA m3 869.6773 5.00 4,348.39 0.1533 0.77 182.0484 910.24 198.3536 991.77 86.2634 431.32 52.0251 260.13 35.9849 179.92 17.4747 87.37 158.4642 792.32 138.9097 694.55 0.0000 0.00

02.231 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL MATE  CON VIDRIO TEMPLADO 6MM FIJO Y PIVOTANTE INCL ACCESORIOSm2 363.9600 250.00 90,990.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 141.9444 35,486.10 145.5840 36,396.00 76.4316 19,107.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.232 INDICADORES DE 20*30 CON ADESIVO und 76.0000 6.00 456.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.3200 31.92 70.6800 424.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.233 FLUORESCENTE REDONDO DE 32 W TIPO T8, CON BALASTO ELECTRICOund 40.0000 85.65 3,426.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.8000 925.02 9.6000 822.24 10.8000 925.02 8.8000 753.72 0.0000 0.00

02.234 PIZARRA ACRILICA 4.8 X 1.2 m und 21.0000 380.00 7,980.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.1300 4,229.40 9.8700 3,750.60 0.0000 0.00

02.235 TERMO AISLANTE pza 1,119.5099 75.30 84,299.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 414.2187 31,190.66 391.8285 29,504.68 313.4628 23,603.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00

02.236 CORDEL m 1,029.7324 0.34 350.11 0.0000 0.00 442.7849 150.55 453.0822 154.05 133.8652 45.51 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03 EQUIPOS

03.01 TEODOLITO Y MIRA hm 116.7030 16.00 1,867.25 0.0000 0.00 50.1823 802.92 51.3493 821.59 15.1714 242.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03.02 CASCOS DE PROTECCION und 60.0000 25.33 1,519.80 0.0000 0.00 6.6000 167.18 6.6000 167.18 6.6000 167.18 6.6000 167.18 6.6000 167.18 6.0000 151.98 6.6000 167.18 6.6000 167.18 7.8000 197.57

03.03 BOTINES DE CUERO par 60.0000 87.50 5,250.00 0.0000 0.00 6.6000 577.50 6.6000 577.50 6.6000 577.50 6.6000 577.50 6.6000 577.50 6.0000 525.00 6.6000 577.50 6.6000 577.50 7.8000 682.50

03.04 TAPONES AUDITIVOS par 240.0000 1.20 288.00 0.0000 0.00 26.4000 31.68 26.4000 31.68 26.4000 31.68 26.4000 31.68 26.4000 31.68 24.0000 28.80 26.4000 31.68 26.4000 31.68 31.2000 37.44

03.05 RESPIRADORES CONTRA POLVO und 60.0000 25.30 1,518.00 0.0000 0.00 6.6000 166.98 6.6000 166.98 6.6000 166.98 6.6000 166.98 6.6000 166.98 6.0000 151.80 6.6000 166.98 6.6000 166.98 7.8000 197.34

03.06 CHALECOS REFLECTIVOS und 60.0000 8.50 510.00 0.0000 0.00 6.6000 56.10 6.6000 56.10 6.6000 56.10 6.6000 56.10 6.6000 56.10 6.0000 51.00 6.6000 56.10 6.6000 56.10 7.8000 66.30

03.07 LENTES DE PROTECCION und 60.0000 12.20 732.00 0.0000 0.00 6.6000 80.52 6.6000 80.52 6.6000 80.52 6.6000 80.52 6.6000 80.52 6.0000 73.20 6.6000 80.52 6.6000 80.52 7.8000 95.16

03.08 GUANTES PALMA DE CAUCHO par 360.0000 25.33 9,118.80 0.0000 0.00 39.6000 1,003.07 39.6000 1,003.07 39.6000 1,003.07 39.6000 1,003.07 39.6000 1,003.07 36.0000 911.88 39.6000 1,003.07 39.6000 1,003.07 46.8000 1,185.44

03.09 BALDE PRUEBA - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS hm 3,841.3595 6.50 24,968.84 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 3,841.3595 24,968.84 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03.10 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 63,564.17 63,564.17 0.0011 69.92 0.1349 8,574.81 0.1927 12,248.82 0.2009 12,770.04 0.1347 8,562.09 0.1167 7,417.94 0.0882 5,606.36 0.0743 4,722.82 0.0432 2,745.97 0.0133 845.40

03.11 PLANCHA COMPACTADORA VIB. 4HP hm 902.9909 22.95 20,723.64 0.0000 0.00 137.5265 3,156.23 238.5718 5,475.22 288.0447 6,610.63 238.8479 5,481.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03.12 SERVICIOS HIGUIENICOS PORTATILES mes 30.0000 650.00 19,500.00 0.0000 0.00 3.3000 2,145.00 3.3000 2,145.00 3.3000 2,145.00 3.3000 2,145.00 3.3000 2,145.00 3.0000 1,950.00 3.3000 2,145.00 3.3000 2,145.00 3.9000 2,535.00

03.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE  LAVADEROS PORTATILES und 6.0000 1,136.50 6,819.00 0.0000 0.00 0.6600 750.09 0.6600 750.09 0.6600 750.09 0.6600 750.09 0.6600 750.09 0.6000 681.90 0.6600 750.09 0.6600 750.09 0.7800 886.47

03.14 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 7.1658 30.15 216.05 0.0000 0.00 0.2014 6.07 2.6578 80.13 1.6848 50.80 1.5879 47.88 1.0339 31.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03.15 CILINDRO CON ARENA und 2.0000 67.81 135.62 0.0000 0.00 2.0000 135.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03.16 Baldes und 20.0000 25.42 508.40 0.0000 0.00 2.2000 55.92 2.2000 55.92 2.2000 55.92 2.2000 55.92 2.2000 55.92 2.0000 50.84 2.2000 55.92 2.2000 55.92 2.6000 66.09

03.17 Trapeadores und 20.0000 16.95 339.00 0.0000 0.00 2.2000 37.29 2.2000 37.29 2.2000 37.29 2.2000 37.29 2.2000 37.29 2.0000 33.90 2.2000 37.29 2.2000 37.29 2.6000 44.07

03.18 Señaleticas jgo 20.0000 32.47 649.40 0.0000 0.00 2.2000 71.43 2.2000 71.43 2.2000 71.43 2.2000 71.43 2.2000 71.43 2.0000 64.94 2.2000 71.43 2.2000 71.43 2.6000 84.42

03.19 Carteles Informativos COVID-19 und 20.0000 127.12 2,542.40 0.0000 0.00 2.2000 279.66 2.2000 279.66 2.2000 279.66 2.2000 279.66 2.2000 279.66 2.0000 254.24 2.2000 279.66 2.2000 279.66 2.6000 330.51

03.20 Empresa para Eliminación de Material Peligrosos und 10.0000 500.00 5,000.00 0.0000 0.00 1.1000 550.00 1.1000 550.00 1.1000 550.00 1.1000 550.00 1.1000 550.00 1.0000 500.00 1.1000 550.00 1.1000 550.00 1.3000 650.00

03.21 Agua Oxigenada gal 25.0000 25.42 635.50 0.0000 0.00 2.7500 69.91 2.7500 69.91 2.7500 69.91 2.7500 69.91 2.7500 69.91 2.5000 63.55 2.7500 69.91 2.7500 69.91 3.2500 82.62

03.22 Tapete Antibacterial PVC Ultrarresistente und 2.0000 67.80 135.60 0.0000 0.00 0.2200 14.92 0.2200 14.92 0.2200 14.92 0.2200 14.92 0.2200 14.92 0.2000 13.56 0.2200 14.92 0.2200 14.92 0.2600 17.63

03.23 Pediluvios und 100.0000 25.43 2,543.00 0.0000 0.00 11.0000 279.73 11.0000 279.73 11.0000 279.73 11.0000 279.73 11.0000 279.73 10.0000 254.30 11.0000 279.73 11.0000 279.73 13.0000 330.59

03.24 Pruebas Rapidas mes 50.0000 127.11 6,355.50 0.0000 0.00 5.5000 699.11 5.5000 699.11 5.5000 699.11 5.5000 699.11 5.5000 699.11 5.0000 635.55 5.5000 699.11 5.5000 699.11 6.5000 826.22

03.25 CEPILLADORA ELECTRICA hm 696.2800 10.00 6,962.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 83.5536 835.54 201.9212 2,019.21 222.8096 2,228.10 187.9956 1,879.96 0.0000 0.00

03.26 SOLDADORA A GASOLINA hm 40.9867 18.00 737.76 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 38.1176 686.12 2.8691 51.64 0.0000 0.00



PROYECTO :

LUGAR        : DEPARTAMENTO - TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, CENTRO POBLADO ACAPULCO

PLAZO        : 300 DIAS

CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL

CRONOGRAMA ADQUISICION DE MATERIALES

REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 071 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DEPARTAMENTO - TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, CENTRO POBLADO ACAPULCO

CODIGO DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL
MES 1 MES 2 MES 9 MES 10MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

03.27 SOLDADORA ELECTRICA hm 0.5032 6.36 3.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.5032 3.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03.28 MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG hm 946.7919 15.00 14,201.88 0.0000 0.00 613.1440 9,197.16 333.6480 5,004.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03.29 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm 779.9679 90.00 70,197.11 0.0000 0.00 529.7320 47,675.88 250.2360 22,521.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03.30 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 83.0555 150.00 12,458.33 0.0000 0.00 19.0800 2,862.00 33.2673 4,990.09 30.7082 4,606.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03.31 CAMION VOLQUETE DE 6x4 330 hp 15 m3 hm 331.9554 105.00 34,855.32 0.0000 0.00 76.2587 8,007.16 132.9623 13,961.04 122.7344 12,887.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03.32 MOTOSOLDADORA hm 0.8540 65.80 56.19 0.0000 0.00 0.8540 56.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03.33 VIBRADOR DE CONCRETO 11/2-18PL-4HP hm 1,374.0069 10.00 13,740.07 0.8755 8.76 392.9459 3,929.46 380.6279 3,806.28 285.9417 2,859.42 131.4389 1,314.39 111.5714 1,115.71 49.0056 490.06 11.4480 114.48 10.1520 101.52 0.0000 0.00

03.34 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1,713.0219 15.00 25,695.33 0.0000 0.00 512.0439 7,680.66 522.9062 7,843.59 348.0123 5,220.18 169.5628 2,543.44 111.5157 1,672.73 48.9811 734.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03.35 ANDAMIO DE FACHADA día 314.7375 22.35 7,034.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 34.6211 773.78 81.8317 1,828.94 72.3896 1,617.91 81.8317 1,828.94 44.0632 984.81 0.0000 0.00

03.36 CAMILLA und 1.0000 350.00 350.00 0.0000 0.00 1.0000 350.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

03.37 BOTIQUIN CON MEDICINA und 2.0000 76.18 152.36 0.0000 0.00 2.0000 152.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00

04 SUB CONTRATOS

04.01 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO 5,482,449.27 9,034.61 763,252.15 1,046,329.09 1,071,423.76 772,336.87 701,848.77 536,439.09 380,489.42 144,751.68 56,543.83

COSTO DIRECTO (% PARCIAL) 0.16% 13.92% 19.09% 19.54% 14.09% 12.80% 9.78% 6.94% 2.64% 1.03%

COSTO DIRECTO (% ACUMULADO) 0.16% 14.09% 33.17% 52.71% 66.80% 79.60% 89.39% 96.33% 98.97% 100.00%


